

البرامج والمشاريع للعام 2023

تاريخ الانجاز	تاريخ البداية	التكلفة	المسؤول	مؤشر التتبع				مؤشر الأداء	البرنامج المشروع	الهدف التنفيذي	الهدف الاستراتيجي
				ربع 4	ربع 3	ربع 2	ربع 1				
2023/12/1	2023/1/1	-	المدير التنفيذي لجنة الجودة	استمرار التحسين والمراجعة	استمرار التحسين واجراء العمليات	دراسة الهيكله والمهام والتحسين	-وضع خطة البداية للتطبيق	-وضع خطة الجودة -تطبيق الجودة على كافة العمليات -التحسين المستمر	مشروع توطین في الجودة في الجمعية	توطین الجودة في الجمعية	1 جودة توطین الجودة في البرامج المقدمة للمستهةدين
2023/4/15	2023/1/15	10000	- المدير التنفيذي - لجنة الجودة - لجنة التنسيق والمتابعة	استمرار العمل عليها	العمل عليها	توطین المنصة	التنسيق مع جهة خارجية لبناء المنصة وإدارتها	مؤشرات قياسات رضا العميل -التغذية الراجعة	منصات قياس رضا العميل	قياس رضا العميل	
				مراجعة العمليات	مراجعة العمليات	مراجعة العمليات	وضع الأطر	-التحسين المستمر - قياس الفارق		التحسين المستمر	

الانجاز	تاريخ البداية	التكلفة	المسؤول	مؤشر التتبع				مؤشر الأداء	البرنامج المشروع	الهدف التنفيذي	الهدف الاستراتيجي
				ربع 4	ربع 3	ربع 2	ربع 1				
مستمر	2023/1/1	12000	ملاك - غيداء	استمرار التحسين والمراجعة	إدخال البيانات - تحديث	إدخال البيانات - تحديث	بناء البرامج - إدخال البيانات - تحديث	اكتمال السجلات للمرضى - سهولة الوصول إليها	برنامج بيانات المرضى	وضع قواعد البيانات وتوظيفها للمرضى المنتسبين	2 استدامة
مستمر	2023/1/1	5000	ملاك - غيداء	استمرار العمل عليها ومقارنة النتائج	اصدار الملفات الرسائل التذكيرية	اصدار الملفات الرسائل التذكيرية	اصدار الملفات الرسائل التذكيرية	انشاء الملفات - تعبئة بيانات المريض - تجديد الرسائل كل 3 أشهر	الملف الالكتروني		استدامة التدخلات لرعاية وخدمة مريض السكر
مستمر	2023/1/1	—	عبدالله - فريق سكر معك	استمرار العمل عليها وتقييم النتائج	العمل عليها	التنسيق مع الجهة	الاستثمارات	وضع استمارة تحويل آلية التحويل - المتابعة - التقييم	التدخل والتنسيق للحالات الحرجة والمحتاجة إلى تدخل	التنسيق والتواصل مع الجهات العلاجية	

تاريخ الانجاز	تاريخ البداية	التكلفة	المسؤول	مؤشر التتبع				مؤشر الأداء	البرنامج المشروع	الهدف التنفيذي	الهدف الاستراتيجي
				ربع 4	ربع 3	ربع 2	ربع 1				
2023/3/25	2023/1/1	30000	ملاك - غيداء	متابعة التطبيق - التحديث	متابعة التطبيق	تدشين التطبيق - التشغيل التجريبي	بناء التطبيق	تحميل التطبيق - عدد المسجلين	تطبيق سكر	بناء البرامج والتطبيقات التي تخدم مريض السكر وتوفر عليه الجهد والوقت	3 خدمة نوعية تقديم خدمة نوعية متميزة سهلة وميسرة لمريض السكر
2023/1/31	2023/1/1	150000	اللجنة التثقيفية اللجنة التوعوية لجنة التواصل المؤسسي	تنفيذ - تقييم	تنفيذ	تحديد محتواها - تنفيذ	تنسيق الحملات التوعوية - تنفيذ	عدد المترددين - المسجلين - المتابعين - المشاهدات	الحملات التوعوية والتثقيفية والإرشادية	التوعية والتثقيف لمريض السكر	
2023/1/31	2023/1/1	20000	المدير التنفيذي مستشارو الجمعية	تطبيق مراجعة	تطبيق	تطبيق	إخراج خطة	مسارات الخدمة - آليات الخدمة - طريقة الوصول والتواصل	وضع آلية لخدمة المريض بالسرعة القصوى والكفاءة العالية	خدمة المريض في الوقت المطلوب بالجودة المطلوبة	
2023/1/31	2023/1/1	20000	لجنة التنسيق والمتابعة	توطين المنتجات - تقييم	توطين المنتجات	التنسيق مع الشركات	توطين المتجر	التنسيق مع الشركات - توطينها في التطبيق - مؤشرات الاستفادة - الأسعار	متجر سكر	دلالة مريض السكر على أفضل الأجهزة والأدوات والمعينات التي يحتاجها وتخدمه ... مع التنسيق للحصول على أجودها بأرخص الأسعار	

تاريخ الانجاز	تاريخ البداية	التكلفة	المسؤول	مؤشر التتبع				مؤشر الأداء	البرنامج المشروع	الهدف التنفيذي	الهدف الاستراتيجي
				ربع 4	ربع 3	ربع 2	ربع 1				
2023/12/31	2023/1/1	250,000	فريق سكر معك	الزيارات والتقييم	الزيارات	الزيارات	- تحديد المستهدفين - بناء البرنامج - تدشينها	- استكشاف المصابين - أخذ بياناتهم وتسجيلها في قاعدة البيانات - عدد الزيارات	برنامج القرى النائية	إطلاق مبادرة سكر معك	إطلاق المبادرات والبرامج والمشاريع ومذكرات التعاون التي تخدم مريض السكر وتسهم في الحد من هذا الداء
2023/12/31	2023/1/1	150,000	فريق سكر معك	- تنفيذ البرنامج - تقييم	- تنفيذ البرنامج - تقييم	تنفيذ البرنامج	بناء البرامج وتحديد المواقع	- عدد الزيارات - التردد	برنامج مضامير المشي		
2023/12/31	2023/1/1	25,000	فريق سكر معك	- التواجد مع البرامج - تقييم	التواجد مع البرامج	التواجد مع البرامج	وضع آليه الوصول	- عدد المستفيدين	عيادة سكر التوعوية المتنقلة		
2023/12/31	2023/1/1	30,000	فريق سكر معك	- التمكين - التقييم	- متابعة التطبيق - التمكين	قبول المتطوعين وتمكينهم	وضع فرص تطوعية	- عدد المتطوعين - عدد البرامج	برنامج متطوعي سكر وتفعيل أدوارهم		
2023/12/31	2023/1/1	5000	فريق سكر معك	- متابعة التطبيق - تقييم	متابعة التطبيق	متابعة التطبيق	مركز السكر	- عدد المذكرات - تطبيق بنودها	مذكرات التفاهم		

4
مبادرة

تاريخ الانجاز	تاريخ البداية	التكلفة	المسؤول	مؤشر التتبع				مؤشر الأداء	البرنامج المشروع	الهدف التنفيذي	الهدف الاستراتيجي
				ربع 4	ربع 3	ربع 2	ربع 1				
2023/12/1	2023/1/1	300,000	فريق سكر معك	تقييم الأداء	البدء في الزيارات	تنفيذ خطة الزيارات	وضع خطة للزيارات	-استكشاف المصابين -أخذ بياناتهم وتسجيلها في قاعدة البيانات	سكر الأطفال	متابعة سكر الأطفال في المدارس والتوعية والتثقيف	4 مبادرة
2023/12/1	2023/1/1	580,000	فريق سكر معك	تقييم الأداء	- تنفيذ البرنامج - تقييم	- تنفيذ البرنامج - تقييم	- تنفيذ البرنامج - تقييم	-استكشاف المصابين -أخذ بياناتهم وتسجيلها في قاعدة البيانات	كيف صحتك؟	المتابعة المستمرة للمرضى بصورة تفاعلية بشكل تقني	إطلاق المبادرات والبرامج والمشاريع ومذكرات التعاون التي تخدم مريض السكر وتسهم في الحد من هذا الداء

تاريخ الانجاز	تاريخ البداية	التكلفة	المسؤول	مؤشر التتبع				مؤشر الأداء	البرنامج المشروع	الهدف التنفيذي	الهدف الاستراتيجي
				ربع 4	ربع 3	ربع 2	ربع 1				
2023/1/31	2023/1/1	100000	لجنة التوعية والتثقيف - عبدالله - ملاك	- التنفيذ - التقييم	- التنفيذ - المتابعة	- التنسيق - التنفيذ	تحديد نوع البرنامج	- خطة البرامج التوعوية والتثقيفية - عدد تحويلات الاستشارات على المستشارين - سرعة التجاوب والرد	البرنامج التوعوي والتثقيفي	إطلاق البرامج التوعوية	5 تعزير
2023/12/31	2023/1/1	150,000	المدير التنفيذي - لجنة التوعية والتثقيف	- اليوم العالمي للسكر - اليوم العالمي للطفولة - اليوم العالمي للغذاء - اليوم العالمي للتطوع	-	- اليوم العالمي للسكر - اليوم لضغط الدم	تحديد البرامج - آلية التنفيذ	خطة البرامج والفعاليات	- اليوم العالمي للسكر - اليوم العالمي للتطوع - يوم ضغط الدم العالمي - اليوم العالمي للغذاء - اليوم العالمي للطفولة	المشاركة في المناسبات المختلفة	تعزير الصحة والوقاية والاستشارات والدراسات والأبحاث المتخصصة
2023/12/31	2023/1/1	50000	اللجنة العلمية	- نتائج الدراسة التنفيذية - المراجعة - نشر الدراسة	- الفرز - إجراء الدراسة	- مخاطبة الجهات والمستشفيات - طلب السجلات		- أخذ موافقة كل منشأه ومستشفى (الشرقية - الوسطى - الغربية - الشمالية - الجنوبية) - الرجوع للملفات الطبية «2020-2017»	مدى التزام الأطباء بالمرجع الأمريكي للسكر « المستخدم في السعودية »	الدراسات والأبحاث المتخصصة	
2023/1/31	2023/1/1	40000	مستشارو الجمعية - ملاك - غيداء	- تفعيل الخدمة - الرد والمتابعة - التقييم	- تفعيل الخدمة - الرد والمتابعة - التقييم	- تفعيل الخدمة - الرد والمتابعة - التقييم	- تفعيل الخدمة - الرد والمتابعة - التقييم		برنامج المستشارين الموطن في تطبيق سكر	فتح قنوات للاستشارات المتخصصة ووصول المريض للمستشار المختص بصورة ميسرة	

تاريخ الانجاز	تاريخ البداية	التكلفة	المسؤول	مؤشر التتبع				مؤشر الأداء	البرنامج المشروع	الهدف التنفيذي	الهدف الاستراتيجي
				ربع 4	ربع 3	ربع 2	ربع 1				
مستمر	2023/1/1	-	- ملاك - غيداء	تحديد الفرصة -تجديد الاحتياج -القبول -التمكين	تحديد الفرصة -تجديد الاحتياج -القبول -التمكين	تحديد الفرصة -تجديد الاحتياج -القبول -التمكين	تحديد الفرصة -تجديد الاحتياج -القبول -التمكين	- عدد المتطوعين من خلال المنصة عدد المشاركين في البرامج	منصة تطوع	التواصل النوعي مع كوادر المتطوعين واستقطابهم وتوظيف إمكاناتهم بما يخدم ويحقق أهداف الجمعية مع المحافظة عليهم، وفتح باب التطوع وتيسيره	6 تطوع تعزيز العمل التطوعي واستدامة واستقطاب المتطوعين وتوظيفهم التوظيف الصحيح والاستفادة من إمكانياتهم
مستمر	2023/1/1	-	المدير التنفيذي	مشاركتهم في البرامج	مشاركتهم في البرامج	استقطاب المتطوعين تشكيلهم في اللجان -تحديد مهامهم	عدد المتطوعين -مؤشر الأداء	- استقطاب المتطوعين الداعمين للجان	برنامج استقطاب		

تاريخ الانجاز	تاريخ البداية	التكلفة	المسؤول	مؤشر التتبع				مؤشر الأداء	البرنامج المشروع	الهدف التنفيذي	الهدف الاستراتيجي
				ربع 4	ربع 3	ربع 2	ربع 1				
2023/12/31	2023/1/1	5000	المدير التنفيذي لجنة الجودة	المراجعة والتطوير	تنظيم العمليات	تنظيم العمليات	مراجعة	الحوكمة	برنامج تنظيم	تبني منهجية التطوير التنظيمي المستمر	7 تنظيم
2023/12/31	2023/1/1	5000	- رئيس مجلس الإدارة - المدير التنفيذي - لجنة الجودة	مراجعة وتقويم	إعداد الدليل التنظيمي	إعداد الدليل التنظيمي	مراجعة وبناء الدليل التنظيمي	- الهيكل التنظيمي - السياسات والإجراءات الداخلية	مراجعة الأهداف وأساليب العمل وضع دليل تنظيمي	التطوير المستمر لأساليب العمل والأهداف والأنظمة الداخلية بما يحقق أهداف الجمعية	التطوير التنظيمي الداخلي
2023/12/31	2023/1/1	35000	المدير التنفيذي	التطبيق	التطبيق	التطبيق	تحديد الاحتياج	-الأجهزة -المنصات -البرامج	-توطين التقنية في الجمعية	التطوير في المجال التكنولوجي	
2023/12/31	2023/1/1	5000	المدير التنفيذي	البدأ في تنفيذ %755	البدأ في تنفيذ %50	البدأ في تنفيذ %25	حصر العمليات التبادلية الداخلية	- حصر العمليات - الحوسبة	-إدارة بلا ورق		

تاريخ الانجاز	تاريخ البداية	التكلفة	المسؤول	مؤشر التتبع				مؤشر الأداء	البرنامج المشروع	الهدف التنفيذي	الهدف الاستراتيجي
				ربع 4	ربع 3	ربع 2	ربع 1				
2023/12/31	2023/1/1	-	لجنة التواصل المؤسسي -التنسيق والمتابعة ملاك	- عدد المواد المنشورة	- عدد المواد المنشورة	-تفعيلها باستقطاب الأعضاء	-فتح حسابات في منصات التواصل -تفعيلها باستقطاب الأعضاء - عدد المواد المنشورة	-عدد المتابعين -عدد المتفاعلين	بناء البرامج الخاصة واستخدام منصات التواصل الاجتماعي التي تحقق أهداف الجمعية	وضع استراتيجية تفاعلية بين الجمعية وعملائها	8 تواصل تحقيق الكفاءة والفاعلية في العلاقات العامة والإعلام والتواصل وتسويق الخدمات الصحية والاجتماعية الخاصة بمرض السكري
2023/12/31	2023/1/1	-	المدير التنفيذي -لجنة التواصل المؤسسي	استمرار التواصل والزيارات	استمرار التواصل والزيارات	التواصل والزيارات	بناء العلاقات	-عدد الزيارات -آلية التواصل	برنامج بناء العلاقات التفاعلية مع الجهات الداعمة والشركاء الاستراتيجيين	التواصل الفعال بين الجمعية والجهات الأخرى ذات العلاقة	
2023/12/31	2023/1/1	10000	- المدير التنفيذي - عبدالله - ملاك	بيانات الجمعية -البرامج والمشاريع	بيانات الجمعية -البرامج والمشاريع	بيانات الجمعية -البرامج والمشاريع	-بيانات الجمعية -البرامج والمشاريع	-تفعيل الموقع -تنزيل كل ما يعني الجمعية من مواد	تطوير وإدارة موقع الجمعية على الشبكة وتطبيق سكر ومنصات التواصل	التعريف بالجمعية وطبيعة عملها وما تقدمه	
مستمر	2023/1/1	10000	استشارة طبية لجهة خارجية	التنسيق والمتابعة والتقييم	التنسيق والمتابعة	-إدارة المتجر - التنسيق مع الجهات	بناء متجر سكر	-توفير احتياجات مريض السكري بأفضل سعر -العائد المالي على الجمعية -عدد الجهات المتعاونة -مقدار البيع	برنامج تسويق والذي يهدف إلي خدمة المريض وتوفير مصادر تمويل للجمعية وانشطتها	التسويق النفعي الذي يركز وينعكس في مردوده على المريض والجمعية	

تاريخ الانجاز	تاريخ البداية	التكلفة	المسؤول	مؤشر التتبع				مؤشر الأداء	البرنامج المشروع	الهدف التنفيذي	الهدف الاستراتيجي
				ربع 4	ربع 3	ربع 2	ربع 1				
2023/12/31	2023/1/1	-	المدير التنفيذي -لجنة تنمية الاستثمار	التسويق	التسويق	-الاختيار -دراسة الجدوى	-اقتراح المشاريع -فرزها	-عدد البرامج والمشاريع -مقدار العائد	برامج ومشاريع التمويل الثابتة	إيجاد مصادر التمويل الثابتة	9 مصادر إثراء التنوع في تنمية مصادر الموارد المالية
2023/12/31	2023/1/1	10000	المدير التنفيذي -لجنة تنمية الموارد	تنسيق ومتابعة	تنسيق ومتابعة	تنسيق ومتابعة	حصر وتواصل	-عدد الجهات المانحة -مقدار الدعم	- حصر المانحين والتواصل معهم - بطاقات العضوية	التواصل مع الجهات المانحة لدعم البرامج والمشاريع	
2023/12/31	2023/1/1	-	لجنة تنمية الموارد	تنفيذها	تنفيذها	تبني الأفكار	طرح أفكار	-عدد الأفكار -فاعلية الأفكار -مردودها المالي	أفكار تمويلية جديدة	إيجاد مصادر تمويل مبتكرة	
2023/12/31	2023/1/1	-	المدير التنفيذي -لجنة تنمية الموارد	-المخاطبات -التواصل -نشر الحسابات	-المخاطبات -التواصل -نشر الحسابات	-المخاطبات -التواصل -نشر الحسابات	-الحصر -الاستقطاب -فتح الحسابات	- عدد المتبرعين - مبالغ التبرع	تفعيل الداعمين	تفعيل الأعضاء - المتبرعون والداعمون	

تاريخ الانجاز	تاريخ البداية	التكلفة	المسؤول	مؤشر التتبع				مؤشر الأداء	البرنامج المشروع	الهدف التنفيذي	الهدف الاستراتيجي
				ربع 4	ربع 3	ربع 2	ربع 1				
2023/12/1	2023/1/1	30000	لجنة التنسيق والمتابعة	تقييم الأداء	البدء في الزيارات	الدورات التدريبية	وضع خطة للتدريب وضع خطة للزيارات	-عدد البرامج والدورات -عدد الزيارات	-برنامج تطوير المهارات القيادية في الجمعية -برنامج الزيارات للاطلاع على أفضل الممارسات	تمهير وتمهين كفاءات متميزة لسد احتياج الجمعية من القيادات والموظفين واللجان	10 موارد
2023/12/1	2023/1/1	-	المدير التنفيذي لجنة التنسيق والمتابعة	استمرار العمل	بداية العمل	ضمهم للجان	حصر الكفاءات المستهدفة والتواصل معهم	عدد المستفيدين	برنامج استقطاب الكفاءات	استقطاب وتشجيع المتطوعين لدعم تنفيذ برامج الجمعية	تعزيز الاعتماد على الكفاءات البشرية من الموظفين والمتطوعين واللجان من ذوي القدرات والخبرات المتميزة في إدارة وتنفيذ وتقييم برامج الجمعية